



## RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI ZANICA che c'è da festeggiare?

Sabato 2 aprile l'Amministrazione inaugura i lavori di ristrutturazione delle Scuole Elementari, con tanto di intervento delle AUTORITÀ e RINFRESCO finale.

A tale evento è stato dato risalto sul bollettino comunale "Zanica Informa" e persino su un quotidiano di portata provinciale.

Premettiamo che concordiamo pienamente sul fatto che le **Scuole elementari di Zanica siano state finalmente ristrutturate**, in quanto da tempo se ne sentiva l'esigenza.

Quello che non condividiamo sono le modalità ed i tempi con cui quest'opera è stata effettuata.

L'Amministrazione, infatti, lamenta continuamente la scarsità di risorse a disposizione e le difficoltà a far quadrare i bilanci: **in due anni ha praticamente eseguito una sola opera pubblica** di un certo rilievo, cioè questa.

Tale premessa farebbe presupporre quindi che l'Amministrazione abbia posto una particolare attenzione e cura nell'impiego delle proprie risorse per l'esecuzione di quest'opera.

Spiace far rilevare che **COSÌ NON È STATO!**

Basta riflettere su questo dato: l'intervento inizialmente stimato in poco meno di 500 mila euro è costato al tirar delle somme ben quasi **300.000 euro in più !!** (circa **+60%** in termini percentuali).

E, si badi bene, costo del fotovoltaico escluso!

L'Amministrazione giustifica questa "lievitazione" dei costi affermando che durante i lavori di rifacimento del tetto (per realizzarne uno nuovo antisismico), ci si è accorti che forse era il caso di consolidare anche la soletta del sottotetto (che ora è antisismica anch'essa) e che forse era anche il caso di cogliere "l'occasione" per ritinteggiare le facciate.

Di fronte a queste affermazioni le domande che "ci turbano" sono le seguenti:

- era così difficile prevedere in anticipo che anche la soletta e le facciate andavano sistemate?
- non si sarebbe così potuto ottenere uno sconto su base d'asta maggiore?
- i tempi di realizzazione dell'opera, con una più attenta programmazione, non sarebbero stati forse inferiori?
- ha senso avere un tetto e la soletta antisismici, quando non lo è la struttura portante?
- è stato programmato che uso fare della soletta, ora potenzialmente utilizzabile? o la logica è quella solita: prima spendiamo e poi vedremo!
- per quanto riguarda il fotovoltaico, con una più oculata programmazione finanziaria, il Comune di Zanica non avrebbe potuto forse godere dei vantaggi "lasciati" invece a Cosidra S.p.A.?

Tutte questioni ed eccezioni già sollevate dal gruppo IL TASSO in sede di Consiglio Comunale e sul blog (si veda su [www.iltasso.org](http://www.iltasso.org) tutta la documentazione relativa).

Non intendiamo ora tornarci sopra, perché **la Scuola è un bene e un servizio pubblico troppo importante**; non vogliamo complicare le cose con ricorsi o segnalazioni e soprattutto .... non vogliamo che eventuali pasticcini vadano di traverso a qualcuno.

Ci sia concessa però, in aggiunta a tutti i dubbi sopra riportati, un'ultima osservazione: di solito si inaugura l'utilizzo di un'opera per la prima volta, come ad esempio l'aggiunta di nuove aule, l'apertura di una nuova mensa scolastica (come è stato giustamente fatto, non molto tempo addietro); nel caso specifico **non c'è niente di nuovo da celebrare**, ma semplicemente **si inaugurerà l'esecuzione di semplici lavori di ristrutturazione/manutenzione!**

Con tanto di rinfresco finale, alla faccia delle tanto lamentate difficoltà del bilancio comunale!

## SIAMO PROPRIO SICURI CHE C'È DA FESTEGGIARE ?